

阳山县农业农村局
2023 年涉农统筹整合转移支付
区域绩效自评报告

填报单位名称：阳山县农业农村局

填报人：林施怡

联系电话：0763-7801076

填报日期：2024 年 4 月 29 日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

2023 年省级共下达我县涉农统筹整合转移支付资金 19570 万元。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

根据《阳整合办〔2024〕2 号关于调整 2023 年度省级涉农统筹整合转移支付资金分配方案的通知》，下达分配我局 2023 年涉农统筹整合资金 9487.17 万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 2216 万元），实施项目共 22 个，考核工作任务目标 6 项。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

经县涉农资金统筹整合工作领导小组审核同意，2023 年度安排我局涉农资金统筹项目共 22 个，资金 9487.17 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，各级涉农资金共支出 2866.5 万元，预算执行率为 24.53%，其中：中央资金 0 万元，执行率 0%，省级涉农资金 666.5 万元，执行率 7.03%，市级资金 0 万元，执行率 0%，县级资金 0 万元，执行率 0%，其他资金 2200 万元，执行率 100%。

未能 100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是预算资金安排与实际需求不匹配。如 2023 清远市阳山县高标准农田建设项目、2023 年清远市阳山县农产品质量安全定量监测检测项目属于跨年度实施项目，在安排项目资金时未

考虑项目实施进度和实际资金需求，预算金额大于实际需求，导致部分资金（1091 万元）无法在 2023 年形成支出。二是部分项目进展未达预期，因此未能在 2023 年形成支出；如 2023 年度清远市阳山县农业生产社会化服务项目（100 万元）、2023 年度清远市阳山县高标准农田灾损设施修复项目项目（1186.27 万元），未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致未能在 2023 年形成支出。三是县财政资金紧张，导致部分已提交报账材料的项目资金不能在 2023 年拨付；如 2023 年清远市阳山县受污染耕地安全利用补贴补助项目（422.5 万元）、2023 年清远市阳山县开展全国第三次土壤普查项目（209.5 万元）、2023 年清远市阳山县省级政策性农业保险保费补贴项目（1726.9 万元）。

（二）项目实施情况。

2023 年度，我局共实施涉农资金项目 22 个，相关股室分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，12 个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. 村庄基础设施建设。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 0 个，未开工（实施）中项目 1 个。由于县涉农领导小组此前多次调整该项目资金额度，最终于 2024 年 3 月初确定该项目分配金额为 2216 万元。我局于 3 月中旬向县政府提交该项目资金使用方案的请示，待县委县政府同意后，

我局将督促各乡镇加快项目建设进度和资金支出。

2. 农田建设及管护。共实施 4 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 1 个，未开工（实施）项目 2 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，2023 年度新建高标准农田 0.6 万亩，2023 年清远市阳山县开展全国第三次土壤普查项目已完成全县 1221 个表层样点外业调查、已制备 1556 个样品和已检测 1114 个样品。

3. 农产品质量安全。共实施 4 个项目，其中已完工（完成）项目 3 个，建设（实施）中项目 1 个。实施项目中，3 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了 225 批次基地农产品定量检测，聘请了第三方合作公司完成了 380 批次基地农产品定量检测；完成采购 20000 份瘦肉精快速检测试剂；开展农产品质量安全监督抽查 40 批次，合格率 100%；开展农兽药、肥料、饲料等农业投入品监督抽查 90 批次，检出兽药不合格产品 2 批次、肥料不合格产品 6 批次，我局对 3 起涉嫌经营不及格农资产品违法行为进行了立案查处，移送乡镇执法部门经营不及格肥料产品线索 4 条，其中一批次复检为合格产品不予以立案，乡镇立案查处 2 宗，案件正在查办中；开展“农资打假”、“农产品质量安全普法”等宣传教育活动 6 场次；印制农资打假、禁渔期公告、安全生产、扫黑除恶等宣传单张、海报、小册子和标语横幅等资

料一批；同时，为我局 13 名执法工作人员购置制式服装及标志一批；已完成 2023 年食品安全考核任务。

4. 畜牧业转型升级。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 0 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，有效防控重大动物疫病，保障我县动物产品质量安全，减少我县养户因养殖环节病死猪而造成的损失。

5. 动植物疫病防控。共实施 2 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 1 个。实施项目中，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，购买各类动物强制免疫疫苗共计 241 万毫升，以及小反刍兽疫、山羊痘二联活疫苗 15 万头份，禽流感、新城疫二联活疫苗 30 万羽；加强了本县重大动物疫病预防、控制，促进养殖业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全 and 人体健康。

6. 推进农业绿色发展。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 0 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，2023 年受污染耕地安全利用措施落地率 100%，受污染耕地安全利用率 99.6%。

7. 政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 0 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体

上，三大粮食作物投保面积覆盖率年度目标 $\geq 80\%$ 。我县 2023 年水稻种植面积 202922 亩，水稻保险投保面积 200388.11 亩，覆盖率达 98.75%；玉米种植面积 94308.6 亩，玉米保险投保面积 94308.6 亩，覆盖率达 100%，完成年度绩效目标。育肥猪保险覆盖率 $\geq 40\%$ ，我县 2023 年育肥猪全年养殖数 40.5788 万只，育肥猪承保数 31.1555 万只，覆盖率达 76.78%，完成年度绩效目标。风险保障总额高于去年。2023 年通过投保农业保险，风险保障金额为 104732.959 万元，较 2022 年风险保障金额 82957.537 万元多 21775.422 万元，风险保障总额较上年有所增加，完成绩效目标。参保农户满意度。参保农户满意度为 100%，达到绩效目标要求。

8. 构建现代乡村产业体系。共实施 4 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 3 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，实现粮食增产，示范片节本增效 10%以上，粮食生产薄弱环节社会化服务覆盖率提高 10%以上；增加农民收入，降本增收，提质增收；三是就业增收，完善农业服务体系。

9. 巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施 3 个项目，其中已完工（完成）项目 3 个，建设（实施）中项目 0 个。实施项目中，3 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫，帮扶对象人口数达 1.7035 万人，防止返贫监测对象人均可支配收入增长

率达 5%以上；完成通过对参加脱贫人口小额信贷的脱贫户进行全额贴息，减少脱贫户利息支出；助力脱贫户通过开展项目发展生产，增加收入；对符合政策的已贷款脱贫户贴息率为 100%。

10. 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 0 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成补充驻镇帮镇扶村工作队工作经费，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实现乡村振兴提供了更好的保障。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。守住不发生规模性返贫，防止返贫监测对象人均可支配收入增长率达 5%以上。

2. 粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。粮食播种面积 33.4679 万亩，粮食产量 10.16 万吨，大豆播种面积 1.19954 万亩，油料播种面积 9.6302 万亩，水稻耕种收综合机械化率 73.91%。

3. 动物防疫。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上，免疫抗体合格率达到 70%以上，未发生大规模抛弃病死猪事件，重大动物疫情处置率达到 100%。

4. 农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）。县农检站完成了 225 批次基地农产品定量检测，聘请了第三方合作公司完成了 380 批次基

地农产品定量检测，剩余资金用于购买农残胶体金速测卡派发给全县 13 个乡镇。

5. 高标准农田建设。新建高标准农田面积 0.6 万亩，当年度改造提升高标准农田面积 0.3 万亩已全部在 2023 年底完工。

6. 耕地污染源头防控与安全利用。2024 年 3 月 22 日，项目已通过专家组验收，2023 年阳山县受污染耕地安全利用率为 99.6%，已完成项目总体目标与内容。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是预算资金安排与实际需求不匹配；二是部分项目进展未达预期，因此未能在 2023 年形成支出；三是县财政资金紧张，导致部分已提交报账材料的项目资金不能在 2023 年拨付。

（二）下一步改进措施。

1. 高度重视，提高认识。主动加强与县财政沟通，狠抓工作落实，竭力提高项目资金拨付进度，以提高资金使用效率，用足用好涉农资金助力乡村振兴战略，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力资金保障。

2. 科学谋划，狠抓落实。采取强有力措施，加快项目推进，切实提高涉农资金支出进度，如期实现项目建设的绩效

目标。对于实施进度偏慢的项目，及时研究采取切实可行的措施解决好有关问题，为下一年度涉农资金项目实施提供更好的经验和借鉴。

3. 明确目标，提升绩效。对涉农项目进展情况、涉农资金使用情况，以及项目运行效益情况建立专项台账开展跟踪管理，或聘请社会中介机构进行检查监督，进一步规范财务核算管理，堵塞支出漏洞，让每一分涉农资金都用在“刀刃上”，为农业农村工作助力护航。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果合格，绩效自评报告将通过门户网站向社会进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。