
政府投资项目审批
（项目建议书）
【发改部门】
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清远市政府投资一般工程建设项目审批流程图（审批时间控制在50个工作日内）
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第一阶段：立项用地规划许可阶段项目策划生成 第二阶段：工程建设许可阶段 第四阶段：竣工验收阶段

自然资源部门和发改部门分别牵头 自然资源部门牵头，21个工作日内 自然资源部门牵头，10个工作日内 住建部门牵头，11个工作日内

建设单位申请

第三阶段：施工许可阶段

建设单位申请

并联办理（1个工作日）
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等部门意见 

【自然资源部门】

1个工作日

建设工程城建档案验收
【城建档案管理部门】

1个工作日序21

规划条件核实
【自然资源部门】

7个工作日 
序18

联合验收(8个工作日)

建设工程竣工
验收备案

【住建部门】
1个工作日

序24

建设工程设计方案
(规划设计方案)○

地震安全性评价报告○

初步设计文件○

供水、供电、燃气、通信、
排水管网、有限电视等市政
公用基础设施报装（开工前
办理）

第一阶段并联或并行办理事项 第二阶段并联或并行办理事项（初步设计阶段完成）

1.流程图时间只统计政府部门行政审批时间和政府部门组
织、委托或购买服务的技术审查时间，市建筑与环境艺术
专业委员会和市城市规划委员会审议时间、上报市委、市
政府审定时间、法定公示时间、建设单位自行组织技术审
查、材料准备时间及整改时间不计算在内。
2.本流程图适用于政府投资一般工程建设项目，交通、水
利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管
部门参照制定。
3.流程图包括工程建设项目审批主要事项，未涵盖所有事
项。
4.部分事项非法定前后置关系，按本流程办理。
5.○表示按需办理事项。

第四阶段并联或并行办理事项

政府投资项目储备库
（三年滚动计划）
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建筑工程施工
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【住建部门】

1个工作日
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供水、供电、燃气、通信、
排水管网、有限电视等市政
公用基础设施接驳（竣工验
收后办理）

建设工程消防
验收或备案

【住建部门】

7个工作日
序19

第二阶段并联或并行办理的其它事项

宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批
【民宗部门】

○序50

第二阶段并联或并行办理事项

联合评审

并联办理（10个工作日）

政府投资项目审批
（可行性研究报告）

【发改部门】

10个工作日
序4

工程建设项目招标范
围、招标方式、招标

组织形式核准
【发改部门】
1个工作日
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建设工程验线
(与工程放线同步进行检
查确认，不作为行政许

可事项)序17

区域评估：
   压覆重要矿产资源、环境

影响、节能评价、地质灾害危
险性、地震安全性、气候可行
性、洪水影响、水资源论证、
水土保持、文物考古调查勘
探、雷电灾害等
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理系统

审批管
理系统
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港口岸线使用审批
【交通运输部门】

大中型建设工程初步
设计审查

涉及国家安全事项的建设项目
审批【国安部门】

○序52

防雷装置竣工验收（特定工程和场所）
【气象部门】

○序36

住建部门牵头，8个工作日内

建设单位申请建设单位申请

没有区域评估：
   相关部门通过多规合一业

务协同平台提出建设条件，以
及需要开展的评估评价事项要
求

航道通航条件影响评价审核

【交通运输部门】
○序40

燃气设施建设工程竣工
验收备案

【城管部门】
○序23

水资源论证报告书（表）○

固定资产投资项目节能报告○

环境影响报告书（表）○

地质灾害危险性评估报告○

洪水影响评价报告○

水土保持方案书（表）○

社会稳定风险性评估报告○

压覆重要矿产资源评估报告○

可行性报研究报告○
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应建防空地下室的
民用建筑项目许可
【住建部门】

1个工作日
序11

建筑施工图设计文件○

消防设计文件○

人防设计文件○

技防设计文件○

雷电防护装置设计文件○

规划条件核实测绘○
联
合
测
绘

人防测量○

不动产测绘○

人民防空工程竣工
验收备案

【住建部门】

1个工作日序20

城市建筑垃圾处置核准
【城管部门】

○序33

第三阶段并联或并行办理事项（施工许可前完成）

第三阶段并联或并行办理事项（施工过程中办理）

防雷装置设计审核
（特定工程和场所）

【气象部门】
○序35

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、
排水与污水处理设施审核

【水利部门】○序48

工程建设涉及城市绿
地、树木审批
【城管部门】

○序45

市政设施建设类审批
【城管部门】

○序32

污水排入排水管网
许可证核发 

【水利部门】
○序34

国有建设用地供地审核
【自然资源部门】

○序9

建设项目环境影响评价文件审批
【生态环境部门】

○序67

取水许可审批
【水利部门】

○序69

固定资产投资项目节能审查
【发改部门】

○序66

生产建设项目水土保持方案审批
【水利部门】

○序68

建设工程文物保护和考古许可
【文广电旅体部门】

○序51

临时用地审批
【自然资源部门】

○序25

洪水影响评价审批
【水利部门】

○序65

政府投资项目审批
（初步设计概算）
【发改部门】

○序26

江河、湖泊新建、改建或者扩大
排污口审核

【生态环境部门】
○序47

占用农业灌溉水源、
灌排工程设施审批
【水利部门】

○序42
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城镇排水与污水处理设
施竣工验收备案
【住建部门】

○序22

建设工程规划类许可证核
发(含设计方案审查）

申请在地方级自然保护区修筑设施审批、建设工程
永久占用林地审核、建设工程临时占用林地审批

【林业部门】

○序43

地名命名核准

【住建部门】

○序31

风景名胜区内建设
活动审批

【林业部门】

○序49

○序10

序13

气候可行性论证报告○

雷电灾害风险评估报告○
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