

阳山县饮用水源专项行动整治进度表

填报单位：阳山县环境保护局

填报时间：2018年6月20日

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地类别 (地级/县级)	保护区类型 (一级、二级)	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度(%)	是否属于历史遗留问题
143	广东	清远市阳山县	茶坑水库	县级	一级	其他问题	标识牌不够完善。	结合茶坑水库环境保护规范化建设，完善标识牌设置。	2018年12月		县水务局结合茶坑水库规范化建设项目，完善标识牌设置工作，目前已完成招投标工作，准备动工建设。	否	20%	否
144	广东	清远市阳山县	茶坑水库	县级	二级	生活面源污染	二级保护区内有常住人口1631人，已建成生活污水处理池1个（石下村小组），村级垃圾收集池1个，全村每家每户已配备垃圾分类收集箱，聘请专职垃圾清运员1人。	争取建设生活污水处理池10个，垃圾收集池8个，聘请专职保洁员、垃圾清运员3人，实现生活污水和垃圾处理全村覆盖。	2019年12月		大崙镇政府已规划结合美丽乡村建设项目开展此项工作，目前已向县政府申请资金。	否	20%	是
145	广东	清远市阳山县	城北水库	县级	一级	交通穿越	西边有260省道通过。	核销饮用水源保护区	2018年12月		已向市环境保护局上报申请初稿，并委托第三方编制可行性研究报告。6月15日，我县召开了对该可行性研究报告的专家评审会议，现第三方正在根据专家意见对报告进行修改完善。	否	40%	是